

Số: /TB-UBND

Thọ Xuân, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện,
Tổ trưởng Tổ công tác tại buổi làm việc với xã Xuân Bái về xây dựng
xã Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng kết cấu hạ tầng Phường năm 2022.**

Ngày 19/5/2022, Tổ công tác chỉ đạo các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vùng I tổ chức làm việc với xã Xuân Bái về tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng kết cấu hạ tầng phường năm 2022; đồng chí Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có thành viên Tổ công tác (*Theo Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ngày 22/3/2022 của Ban chỉ đạo 542 huyện Thọ Xuân*); đại diện lãnh đạo các phòng, ngành có liên quan; thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Bái.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng hạ tầng phường năm 2022; ý kiến thảo luận của thành viên Tổ công tác và các đại biểu tham dự hội nghị; Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác kết luận như sau:

Trong thời gian qua cấp uỷ, chính quyền từ xã đến thôn, các tầng lớp nhân dân trong xã Xuân Bái đã tập trung xây dựng phát triển kinh tế xã hội; xây dựng NTM kiểu mẫu, xây dựng tiêu chí phường; Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Bái đã chủ động phối hợp với các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện rà soát duy trì các chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025 để xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí theo quy định, nhất là sau khi Chính phủ ban hành Quyết định quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2022; qua rà soát, đến nay xã Xuân Bái đã hoàn thành 17/19 tiêu chí Nông thôn mới; 10/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, xã đã lựa chọn một tiêu chí nổi trội đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Xuân Bái vẫn còn một số khó khăn vướng mắc cần khắc phục: **(1)** Công tác tuyên truyền, sự vào cuộc của người dân còn hạn chế; chưa tạo được phong trào người dân là chủ thể trong việc truy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM nâng cao, trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; **(2)** Việc xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí Nông thôn mới, NTM nâng cao; lựa chọn, xác định tiêu chí nổi trội còn lúng túng, chậm; **(3)** Một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa có hướng dẫn chính thức nên xã lúng túng trong thực

hiện **(4)** Hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội như hệ thống giao thông nông thôn, cơ sở vật chất các trường học, y tế còn nhiều hạn chế, việc duy trì tiêu chí môi trường chưa được thường xuyên, liên tục; nguồn kinh phí đầu tư còn nhiều khó khăn.

Để hoàn thành xây dựng xã Xuân Bái đạt tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng hạ tầng phường trong năm 2022; Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác kết luận giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Tổ công tác và xã Xuân Bái tập trung thực hiện một số nội dung sau:

I. Về xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

1. Đối xã Xuân Bái:

1.1. Về tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu: Xã Xuân Bái triển khai thực hiện đáp ứng 04 tiêu chí “Xã kiểu mẫu” quy định tại quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể:

(a) Là xã đạt chuẩn **“nông thôn mới nâng cao”** theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

(b) Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm.

(c) Có ít nhất một mô hình thôn thông minh.

(d) Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số...) mang giá trị đặc trưng của địa phương.

1.2. Về kế hoạch thực hiện các tiêu chí xã NTM Kiểu mẫu:

a. Tiêu chí là xã đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao”:

- Về hoàn thiện và nâng cao tiêu chí xã “Nông thôn mới”:

+ Đối với 17/19 tiêu chí, 54/56 chỉ tiêu đã đạt: Giao Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã có kế hoạch duy trì, hoàn thiện hồ sơ **trước 30/6/2022**.

+ Đối với 02/19 tiêu chí, 02/56 chỉ tiêu chưa đạt: Giao Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí, đồng thời hoàn thành hồ sơ **trước 30/9/2022**.

- Về hoàn thiện và nâng cao tiêu chí xã “Nông thôn mới nâng cao”:

+ Đối với 10/19 tiêu chí, 54/75 chỉ tiêu đã đạt: Giao Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã rà soát lại các tiêu chí đã đạt, có kế hoạch duy trì các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện hồ sơ **trước 30/7/2022**.

+ Đối với 09/19 tiêu chí, 21/75 chỉ tiêu chưa đạt: Giao Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã rà soát lại kế hoạch, xác định rõ những nội dung cần thực hiện đối với từng tiêu chí, xác định lộ trình hoàn thành tiêu chí theo từng tháng (xây dựng kế hoạch chi tiết từng tháng từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2022); phân công rõ tập thể, cá nhân phụ trách các tiêu chí; xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện từng tiêu chí, trong đó rõ nguồn xã hội hóa, nguồn hỗ trợ cấp trên, nguồn của địa phương. Thời gian hoàn thành tiêu chí **trước 30/9/2022**.

Xã Xuân Bái xây dựng xong kế hoạch xin ý kiến góp ý đồng chí thư ký Tổ công tác; xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Đình Sĩ, PCT UBND huyện trước khi ban hành; Ban hành Kế hoạch **trước ngày 25/5/2022**.

b. Về tiêu chí thu nhập:

- Giao Chi cục thống kê hướng dẫn xã rà soát, đánh giá tiêu chí thu nhập, **thời gian hướng dẫn trước ngày 30/5/2022**.

- Giao xã Xuân Bái đánh giá thu nhập trên địa bàn hiện tại làm cơ sở xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành tiêu chí thu nhập khi thẩm định.

c. Về tiêu chí xây dựng mô hình thôn thông minh:

- Thống nhất với lựa chọn xây dựng thôn Minh Thành 1 xây dựng mô hình thôn thông minh.

- Giao phòng Văn hóa - Thôn tin làm việc cụ thể với xã, thôn Minh Thành 1 rà soát, đánh giá cụ thể các nội dung tiêu chí, chỉ tiêu đối với mô hình thôn thông minh; **trước 30/5/2022** có hướng dẫn thôn, xã thực hiện.

- Giao xã Xuân Bái xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình thôn thông minh. Ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện, thời gian **trước 10/6/2022**

d. Về tiêu chí nổi trội: Giao Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Xuân Bái căn cứ vào điều kiện thực tế, lợi thế của địa phương, tính khả thi lựa chọn tiêu chí nổi trội; báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện thống nhất, thời gian chậm nhất **ngày 30/5/2022**.

1.3. Chế độ giao ban: **Định kỳ hàng tuần**, đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã họp giao ban, đánh giá kết quả thực hiện, tiến độ xây dựng Nông thôn mới nâng cao của đơn vị; vướng mắc khó khăn phải kịp thời xin ý kiến đồng chí Lý Đình Sĩ, PCT UBND huyện để chỉ đạo.

1.4. Về công tác tuyên truyền: Đề nghị xã tăng cường công tác tuyên truyền tạo khí thế trong nhân dân, người dân phải thực sự vào cuộc và người dân phải là chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

1.5. Về xã hội hóa nguồn lực đầu tư: Tăng cường huy động đóng góp của nhân dân, người dân, doanh nghiệp, đặc biệt con em xa quê, nhằm thực hiện xã hội hóa trong đầu tư; việc thực hiện huy động đóng góp của nhân dân phải đảm bảo theo Pháp lệnh 34/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Đối với các thành viên Tổ công tác:

- Giao đồng chí thư ký Tổ chỉ đạo, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu dự kiến phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Tổ phó, thành viên Tổ chỉ đạo phụ trách hướng dẫn duy trì, nâng cao thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, xin ý kiến đồng chí Lý Đình Sĩ, PCT UBND huyện, ***thời gian chậm nhất ngày 20/5/2022.***

Giao đồng chí Lê Thị Dung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT thư ký Tổ công tác hoàn thiện nội dung phân công nhiệm vụ; gửi Văn phòng HĐND - UBND huyện kèm vào thông báo kết luận buổi làm việc; ***thời gian chậm nhất ngày 20/5/2022.***

- Phân công nhiệm vụ các đồng chí tổ phó; các thành viên tổ công tác; các phòng, các đơn vị cấp huyện trong việc chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Bái thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 (*Chi tiết phân công nhiệm vụ kèm theo thông báo kết luận này*).

- Phân công đồng chí Lý Đình Sĩ, Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ phó Thường trực Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo xã Xuân Bái hoàn thành xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. ***Định kỳ từ 20-25 hàng tháng***, đề nghị đồng chí Lý Đình Sĩ tổ chức họp giao tiến độ xây dựng kiểu mẫu tại xã Xuân Bái, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kết quả báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng tổ công tác.

- Giao đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chánh Thanh tra huyện phụ trách xã Xuân Bái thường xuyên, theo dõi, nắm bắt việc triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

3. Về chế độ thông tin báo cáo:

- ***Định kỳ ngày 20 hàng tháng***, Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu xã Xuân Bái báo cáo bằng văn bản tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, báo cáo phải đánh giá rõ những công việc đúng tiến độ, những công việc chậm tiến độ so với Kế hoạch, nêu rõ lý do đối với những việc chậm; đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc; Báo cáo gửi đồng chí Lý Đình Sĩ, PCT UBND huyện và Văn phòng Điều phối NTM huyện.

- **Định kỳ ngày 20 hàng tháng**, các đồng chí thành viên Tổ công tác báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện các tiêu chí được phân công phụ trách, đánh giá rõ những công việc chậm tiến độ so với Kế hoạch, nêu rõ lý do đối với những việc chậm và giải pháp đối với việc chậm, việc khó; gửi đồng chí Lý Đình Sĩ, PCT UBND huyện và Văn phòng Điều phối NTM huyện.

- **Định kỳ hàng quý, vào 20 tháng cuối quý**: BCĐ xã, Văn phòng NTM huyện báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng tổ công tác để tổ chức họp giao ban tiến độ. Trường hợp đột xuất, những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND huyện để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay khó khăn vướng mắc.

4. Về tiến độ thực hiện: Giao Các đồng chí Tổ phó, các thành viên Tổ công tác huyện; xã Xuân Bái khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, thời gian tiến độ theo các mốc thời gian sau:

- Xã hoàn thành tiêu chí “xã nông thôn mới kiểu mẫu” **trước ngày 30/9/2022**.

- UBND huyện tổ chức thẩm tra **trước ngày 30/10 /2022**.

- UBND tỉnh tổ chức thẩm định **trước ngày 30/11/2022**.

II. Về thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng phường:

1. Xã Xuân Bái:

- Báo cáo tổng thể việc thực hiện các tiêu chí phường, làm rõ các tiêu chí đạt, tiêu chí chưa đạt, nhu cầu vốn (làm rõ vốn xã cân đối, vốn xã hội hóa, vốn dân đóng góp); đồng thời xây dựng kế hoạch, nội dung kế hoạch cần xác định cụ thể lộ trình thực hiện các tiêu chí theo từng tháng, phân công rõ nhiệm vụ; xin ý kiến đồng chí Lý Đình Sĩ, PCT UBND huyện trước khi ký ban hành. Xã ban hành kế hoạch thực hiện, **thời gian trước ngày 30/5/2022**.

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng tiêu chí phường; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đến từng thành viên phụ trách từng tiêu chí; trường hợp khó khăn vướng mắc, liên hệ các phòng chuyên môn của huyện để hướng dẫn thực hiện.

- Định kỳ hàng tuần, xã họp giao ban đánh giá tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc báo cáo xin ý kiến đồng chí Lý Đình Sĩ, PCT UBND huyện.

- Định kỳ hàng tháng, xã báo cáo tiến độ thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng phường, trong đó nêu rõ những nội dung chậm, nguyên nhân chậm, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; báo cáo đồng chí Lý Đình Sĩ, PCT UBND huyện và phòng Kinh tế - Hạ tầng.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Đánh giá khả năng huy động vốn của xã

Xuân Bái cho việc xây dựng hoàn thành tiêu chí phường; trường hợp không đủ so với nhu cầu, tham mưu phương án kinh phí đảm bảo không nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Tham mưu phân công nhiệm vụ các thành viên tổ công tác của huyện phụ trách từng tiêu chí, báo cáo đồng chí Lý Đình Sĩ, PCT UBND huyện, Tổ trưởng tổ công tác, ***thời gian hoàn thành chậm nhất 25/5/2022.***

- Làm việc, hướng dẫn xã lập danh mục dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách của xã cho các hạng mục chưa đạt tiêu chí phường, xác định khối lượng công việc còn lại để tính toán nguồn kinh phí phù hợp (*lưu ý kết hợp thực hiện các tiêu chí hạ tầng trong xây dựng NTM kiểu mẫu với tiêu chí hạ tầng phường*). Thời gian ***trước 30/5/2022.***

4. Giao các thành viên Tổ công tác (Theo quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện):

- Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, chủ động hướng dẫn xã Xuân Bái rà soát, đánh giá các tiêu chí được phân công phụ trách, báo cáo kết quả Chủ tịch UBND huyện (qua phòng Kinh tế - Hạ tầng), ***thời gian chậm nhất ngày 30/5/2022.***

- ***Định kỳ 20 hằng tháng***, thành viên Tổ công tác đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, nêu rõ việc chậm, nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; báo cáo đồng chí Lý Đình Sĩ, PCT UBND huyện và phòng Kinh tế - Hạ tầng.

- ***Định kỳ từ 20-25 hàng tháng***, đề nghị đồng chí Lý Đình Sĩ tổ chức họp giao tiến độ xây dựng tiêu chí phường tại xã Xuân Bái, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

5. Tiến độ thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng phường:

- Xã Xuân Bái hoàn thành các tiêu chí phường, thời gian trước ngày 30/10/2022.

- UBND huyện thẩm định, thời gian trước ngày 30/11/2022.

III. Về đề xuất, kiến nghị của xã:

1. Về một số tiêu chí khó và vướng mắc thực hiện NTM kiểu mẫu:

1.1. Về tiêu chí văn hóa (Tiêu chí 6.1; 6.4):

- Giao phòng Văn hóa - Thông tin có văn bản hướng dẫn xã Xuân Bái các tiêu chí, thời gian trước ngày 25/5/2022.

- Giao xã Xuân Bái tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa; xây dựng mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ; rà soát cơ sở vật chất các nhà văn hóa; thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử xã; thực hiện nghiêm việc xử lý văn bản trên môi trường điện tử.

1.2. Tiêu chí Tổ chức sản xuất (Tiêu chí 13.4; 13.5):

- Giao phòng Nông nghiệp và PTNT có văn bản hướng dẫn xã Xuân Bái các tiêu chí, thời gian trước ngày 25/5/2022.

- Giao xã Xuân Bái rà soát các sản phẩm truyền thống đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP; xây dựng vùng cây ăn quả tập trung. Tập trung chỉ đạo tiêu chí nước sạch đảm bảo tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt tối thiểu 55% trở lên.

1.3. Tiêu chí Y tế:

- Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện có văn bản hướng dẫn xã Xuân Bái các tiêu chí, thời gian trước ngày 25/5/2022.

- Đề nghị xã huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng trạm y tế.

1.4. Tiêu chí giáo dục (lựa chọn xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2):

- Giao xã Xuân Bái rà soát cơ sở vật chất, hoàn thiện trình tự, thủ tục đầu tư Nhà đa năng và các hạng mục khác.

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện; tham mưu đề xuất cơ chế hỗ trợ chung, trong đó có xã Xuân Bái; báo cáo đồng chí Nguyễn Xuân Hải, PCT UBND huyện, thời gian trước ngày 30/5/2022.

1.5. Tiêu chí môi trường:

- Giao xã Xuân Bái tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trước mắt tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, nhất là khu vực chợ, khu dân cư. Trong tháng 6 năm 2022 phải có sự chuyển biến rõ nét về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

- Lưu ý xử lý triệt để bãi rác chôn lấp rác thải trên địa bàn.

1.6. Về chỉ tiêu giảm hộ nghèo:

- Giao xã Xuân Bái trên cơ sở quy định của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện có phương án đánh giá cụ thể từng hộ (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khả năng lao động,...), đảm bảo tỷ lệ giảm hộ nghèo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, yêu cầu tỷ lệ giảm hộ nghèo.

- Giao phòng Lao động thương binh & xã hội huyện hướng dẫn cụ thể xã Xuân Bái trong quá trình thực hiện; **thời gian trước ngày 30/5/2022.**

1.7. *Về hỗ trợ nguồn vốn xây dựng xã kiểu mẫu, tiêu chí phường:* Giao phòng Tài chính - Kế hoạch làm việc cụ thể với xã Xuân Bái xác định tổng nguồn đầu tư xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã đạt kết cấu hạ tầng phường; trong đó làm rõ: Tổng nhu cầu vốn đầu tư, nguồn ngân sách xã, nguồn xã hội hoá, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện; thời gian làm việc trước **ngày 30/05/2022**, tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước **ngày 05/06/2022.**

1.8. *Về hướng dẫn các tiêu chí NTM kiểu mẫu:* Trên cơ sở dự thảo của Văn phòng Nông thôn mới tỉnh, dự thảo của các sở ngành liên quan; Giao các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện có văn bản hướng dẫn tạm thời cho xã Xuân Bái thực hiện cho đến khi Văn phòng Nông thôn mới tỉnh có văn bản hướng dẫn chính thức; Giao các phòng có văn bản hướng dẫn tạm thời **trước ngày 25/5/2022.**

1.9. *Nhà Văn hóa thôn Quyết Thắng 1 và Thôn Quyết Thắng 2:* Trên cơ sở thực trạng nhà văn hóa đã được thẩm định; giao phòng Văn hóa - Thông tin hướng dẫn UBND xã Xuân Bái thực hiện.

1.10. *Về cấp phép ống nước dọc Quốc lộ 47:* Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu văn bản đề nghị sở Giao thông vận tải tạo điều kiện thực hiện trình đồng chí Lý Đình Sĩ, PCT UBND huyện; **thời gian trước ngày 30/5/2022.**

2. Về một số kiến nghị, đề xuất khác:

2.1. *Hỗ trợ xây dựng Trạm y tế xã:* Giao phòng Tài chính - Kế hoạch trên cơ sở Tờ trình của UBND xã Xuân Bái, tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị Tập đoàn dầu khí Quốc gia hỗ trợ kinh phí xây dựng Trạm Y tế xã Xuân Bái, **thời gian trước ngày 30/5/2022.**

2.2. Về thực hiện dự án Khu dân cư Gốc Bù:

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết, **thời gian chậm nhất ngày 25/5/2022.**

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường bổ sung đủ diện tích 2,2 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để tổ chức thực hiện.

2.3. Về phê duyệt quy hoạch Khu dân cư xứ đồng Bài (3,5 ha):

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với sở Xây dựng chấp thuận chủ trương quy hoạch Khu dân cư xứ đồng Bài.

- Giao phòng Tài nguyên và MT hướng dẫn xã thực hiện các thủ tục đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; thời gian hoàn thành trước **ngày 30/5/2022.**

2.4. Về quy hoạch đất xen cư Xứ đồng Mót:

- Giao UBND xã Xuân Bái có văn bản đề xuất cụ thể vị trí, diện tích; báo cáo về UBND huyện, thời gian trước **ngày 25/5/2022**.

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành có liên quan hướng dẫn xã về các thủ tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất, việc thu hồi đất.., thời gian trước **ngày 30/5/2022**.

2.5. Về quy hoạch khu dân cư số 2, đồng Bư: Sau khi tỉnh phê duyệt Quy hoạch khu trung tâm hành chính mới của huyện; Chủ tịch UBND huyện sẽ xem xét.

2.6. Quy hoạch đấu giá 03 nhà văn hóa thôn:

- Đề nghị xã Xuân Bái nghiên cứu, xem xét lại việc đấu giá 03 nhà văn hóa thôn, trường hợp xã thống nhất có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND huyện, **thời gian trước ngày 25/5/2022**.

- Giao phòng Tài chính - Kế hoạch có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục đấu giá đối với 03 nhà văn hóa thôn, chậm nhất 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của xã.

2.7. Đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ các dự án thuộc thẩm quyền:

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, sau 7 ngày nhận hồ sơ hoàn thành thẩm định hồ sơ các công trình, dự án.

- Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện kiểm soát chặt chẽ thời gian hẹn trả hồ sơ Dự án ở bộ phận 1 cửa của các phòng, ngành cấp huyện thẩm định, phê duyệt.

Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo nội dung ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ngành, đơn vị biết, triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp huyện (p/h);
- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan;
- Các thành viên Tổ công tác vùng 1;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Bái;
- BCD NTM xã Xuân Bái;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Mai Văn Linh

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các Tổ phó, thành viên Tổ công tác chỉ đạo các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vùng I tại xã Xuân Bái

Phân công đồng chí Lý Đình Sỹ, Phó chủ tịch UBND huyện - Tổ phó Thường trực Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo xã Xuân Bái hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Đối với các đồng chí Tổ phó Tổ công tác, thành viên Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

TT	Tên tiêu chí	Nội dung nhiệm vụ	Thời gian hoàn thành	Đơn vị chủ trì	Các thành viên Tổ công tác	Các đồng chí Tổ Phó tổ công tác
I	Đối với các tiêu chí duy trì trong xây dựng NTM nâng cao					
1	Quy hoạch	- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định	30/7/2022	Phòng KT - HT	Đ/c Hà Đình Cường - Trưởng phòng KTHT	Đ/c Lý Đình Sỹ, Phó chủ tịch UBND huyện - Tổ phó Thường trực
2	Giao thông	- Khảo sát đánh giá các tuyến đường giao thông phân loại tuyến đường nào sửa chữa, tuyến nào làm mới,...	30/5/2022	Phòng KT - HT	Đ/c Hà Đình Cường - Trưởng phòng KTHT	
		- Hướng dẫn đơn đốc hoàn thiện hồ sơ	30/9/2022		Chủ trì, phối hợp Đ/c Lê Chí Thế, GD BQLDA huyện; Đ/c Trương Hùng Thanh, PTP Tài chính - KH	
3	Thủy lợi và phòng, chống thiên tai	- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định	30/7/2022	Phòng NN & PTNT	Đ/c Lê Thị Dung - P. Trưởng phòng NN& PTNT	
4	Điện	- Đã đạt, Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định	25/7/2022	Phòng KT - HT	Đ/c Hà Đình Cường - Trưởng phòng KTHT chủ trì, phối hợp Đ/c Nguyễn Thị Nga, PTP Văn hóa - TT.	
5	Giáo dục	- Hướng dẫn xã rà soát lại hệ thống các trường học đề xuất xây dựng ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất mức độ 2;	30/05/2022	Phòng GD & ĐT	Đ/c Lê Thị Bảy Phó phòng GD &ĐT	Đồng chí Trịnh Duy Niệm, Trưởng Công an huyện, Ủy viên Ban chỉ đạo - Tổ phó

5	Giáo dục	- Chỉ đạo hướng dẫn, quản lý chất lượng giáo dục tại các trường học; chỉnh trang lại khuôn viên, trồng cây xanh, trồng hoa, đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà trường; hoàn thiện hồ sơ	30/9/2022	Phòng GD & ĐT	Đ/c Lê Thị Bảy Phó phòng GD &ĐT	Đồng chí Trịnh Duy Niệm, Trưởng Công an huyện - Tổ phó
6	Văn hóa	- Khảo sát lại các tiêu chí xây cải tạo nhà văn hóa các thôn. UBND xã căn cứ nguồn lực cụ thể của địa phương để tính toán việc hỗ trợ cho các thôn trong việc chỉnh trang, nâng cấp và xây mới NVH. - Hướng dẫn UBND xã xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa. - Hướng dẫn UBND xã các trình tự, thủ tục đề nghị công nhận lại xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và các thủ tục hồ sơ của các câu lạc bộ văn hóa để trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định	30/9/2022	Phòng Văn hoá	Đ/c Nguyễn Thị Nga - Phó. Trưởng phòng Văn hóa	Đ/c Thái Xuân Cường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Tổ phó
7	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn	- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định	20/9/2022	Phòng KT - HT	Đ/c Hà Đình Cường - Trưởng phòng KTHT	Đ/c Lý Đình Sĩ, Phó chủ tịch UBND huyện - Tổ phó Thường trực
8	Thông tin và Truyền thông	- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.	25/9/2022	Phòng Văn hoá	Đ/c Nguyễn Thị Nga - Phó. Trưởng phòng Văn hóa	Đ/c Thái Xuân Cường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Tổ phó
9	Nhà ở dân cư	- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.	15/9/2022	Phòng Kinh tế - hạ tầng	Đ/c Hà Đình Cường - Trưởng phòng KTHT chủ trì, phối hợp Đ/c Hà Duyên Nam, PTP Lao động, TBXH	Đ/c Lý Đình Sĩ, Phó chủ tịch UBND huyện - Tổ phó Thường trực

10	Thu nhập	- Hướng dẫn xã tính toán đảm bảo hoàn thành tiêu chí thu nhập bình quân trên đầu người/năm năm 2022; đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo quy định,	30/9/2022	Chi cục Thống kê	Đ/c Lê Thị Huyền - CV. Chi cục Thống kê huyện TX	Đ/c Thái Xuân Cường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Tổ phó
11	Nghèo đa chiều	- Hướng dẫn, chỉ đạo xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định	20/9/2022	Phòng LĐ, TB & XH	Đ/c Hà Duyên Nam, PTP Lao động TBXH chủ trì, phối hợp Đ/c Lê Thị Thanh Tâm, Chủ tịch LHPN huyện; Đ/c Nguyễn Vũ Thực, PCT Hội CCB;	Đ/c Lê Thị Hạnh, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ, Tổ phó
12	Lao động	- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.	15/9/2022	Phòng LĐ, TB & XH	- Đ/c Hà Duyên Nam - P. Trưởng phòng LĐTB &XH; - Đ/c Nguyễn Danh Thắng, PCT LĐLĐ huyện	
13	Tổ chức sản xuất	- Chỉ đạo UBND xã rà soát qui hoạch; xây dựng mã vùng trồng đề nghị cấp mã vùng trồng đối với sản phẩm có lợi thế của xã,	30/9/2022	Phòng NN & PTNT	Đ/c Lê Thị Dung - P. Trưởng phòng NN& PTNT	Đ/c Lý Đình Sĩ, Phó chủ tịch UBND huyện - Tổ phó Thường trực
		- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chỉ tiêu 13.5: Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử.	25/9/2022	Phòng KT - HT	Đ/c Hà Đình Cường, Trưởng phòng KTHT chủ trì, phối hợp Đ/c Nguyễn Thị Nga, PTP Văn hóa - TT	
		- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chỉ tiêu 13.7: Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội.	20/9/2022	Phòng Văn hoá	Đ/c Nguyễn Thị Nga, PTP Văn hóa - TT chủ trì, phối hợp Đ/c Trịnh Trung Tuyền, PGĐ Trung tâm VHNTTTT và Du lịch	Đ/c Thái Xuân Cường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Tổ phó

13	Tổ chức sản xuất	- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chỉ tiêu 13.8: Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường)	30/9/2022	Phòng NN & PTNT	Đ/c Lê Thị Dung, PTP Nông nghiệp PTNT chủ trì, phối hợp Đ/c Lê Như Quang, PCT Hội Nông dân.	Đ/c Lý Đình Sĩ, Phó chủ tịch UBND huyện - Tổ phó Thường trực
14	Y tế	- Hướng dẫn rà soát đối tượng tham gia bảo hiểm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người dân về những lợi ích lâu dài mang tính sẻ chia của BHYT, giúp người dân hiểu rõ về ý nghĩa, lợi ích của BHYT, từ đó tích cực, tự nguyện tham gia BHYT	30/9/2022	Bảo hiểm xã Hội	Đ/c Lý Thị Thu - Phó GB Bảo hiểm xã Hội huyện	Đ/c Thái Xuân Cường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Tổ phó
		- Chỉ đạo xã rà soát tuyên truyền, vận động người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa, số khám chữa bệnh điện tử đạt tỉ lệ theo quy định; hoàn thiện hồ sơ.	10/9/2022	Văn phòng HĐND-UBND	Đ/c Mai Văn Linh - P. Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện	
15	Hành chính công	- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.	10/9/2022	Văn phòng HĐND-UBND	Đ/c Mai Văn Linh, PCVP HĐND- UBND huyện chủ trì, phối hợp Đ/c Bùi Thế Lâm, CV phòng Nội vụ.	
16	Tiếp cận pháp luật	- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật	10/9/2022	Phòng Tư pháp	Đ/c Dương Thị Hiền, TP Tư pháp chủ trì, phối hợp Đ/c Bùi Thế Lâm, CV phòng Nội vụ.	

17	Môi trường	- Kiểm tra cụ thể các tuyến đường, các điểm công cộng chỉ đạo xã thực thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh sớm để khi thắm định cây đã xanh tươi, đẹp và nở hoa đồng thời chỉnh trang các tuyến đường đảm bảo xanh - sạch - đẹp.	30/06/2022	Phòng TN & MT	Đ/c Lê Ngọc Quân, TP Tài nguyên và MT chủ trì, phối hợp Đ/c Lê Thị Thanh Tâm, Chủ tịch LHPN huyện; Đ/c Lê Trọng Quý, Phó Bí thư Huyện đoàn	Đ/c Lê Thị Hạnh, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ, Tổ phó
		- Hướng dẫn các xã xử lý phân loại rác thải rắn, rác thải hữu cơ hướng dẫn xử lý bằng men vi sinh tricolor u và chôn lấp.	30/06/2022			
17	Môi trường	- Khảo sát tất cả các hộ chăn nuôi, sản xuất kinh doanh có khả năng gây ô nhiễm môi trường, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư, vận động các hộ xây dựng bể bioga để không xả thải trực tiếp ra môi trường, xây dựng bể chứa nước thải tại hộ, thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả	30/06/2022	Phòng TN & MT	Đ/c Lê Ngọc Quân, TP Tài nguyên và MT chủ trì, phối hợp Đ/c Lê Thị Thanh Tâm, Chủ tịch LHPN huyện; Đ/c Lê Trọng Quý, Phó Bí thư Huyện đoàn	Đ/c Lê Thị Hạnh, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ, Tổ phó
		- Hướng dẫn xã hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí từ 17.1- 17.6, 17.8 và 17.12.	30/9/2022			
		- Hướng dẫn hoàn thành hồ sơ chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường.	30/9/2022	Phòng NN & PTNT	Đ/c Lê Thị Dung - P. Trưởng phòng NN& PTNT	Đ/c Lý Đình Sĩ, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo - Tổ phó Thường trực

17	Môi trường	- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chỉ tiêu 17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch và chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng.	25/9/2022	Phòng KTHT	Đ/c Hà Đình Cường - Trưởng phòng KTHT	Đ/c Lý Đình Sĩ, Phó chủ tịch UBND huyện - Tổ phó Thường trực
18	Chất lượng môi trường sống	- Chỉ đạo, đôn đốc xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ dân lắp nối hệ thống nước sạch tập trung đảm bảo theo qui định của tiêu chí. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.	30/9/2022	Phòng NN & PTNT	- Đ/c Lê Thị Dung, PTP Nông nghiệp và PTNT - Đ/c Hà Đình Cường, Trưởng phòng KTHT	Đ/c Lý Đình Sĩ, Phó chủ tịch UBND huyện - Tổ phó Thường trực
19	Quốc phòng và An ninh	- Hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân. Hoàn thiện hồ sơ theo quy định.	30/9/2022	BCH QS huyện	Đ/c Lê Tuấn Thành, Chỉ huy Phó BCH QS huyện	Đồng chí Trịnh Duy Niệm, Trưởng Công an huyện - Tổ phó
		- Hướng dẫn bàn giải pháp xây dựng và chuẩn bị hồ sơ đảm bảo thực hiện được chỉ tiêu (19.2) về an ninh trật tự	30/9/2022	Công an huyện	Đ/c Trịnh Duy Niệm, Trưởng Công an huyện	
II. ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG TRONG XÂY DỰNG NTM KIỂU MẪU						
1	Hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.		30/9/2022	Theo phân công phần nội dung I		
2	- Hướng dẫn xã tính toán đảm bảo hoàn thành tiêu chí thu nhập bình quân trên đầu người/năm đề đến thời điểm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.		30/09/2022	Chi cục Thống kê	Đ/c Lê Thị Huyền - CV. Chi cục Thống kê huyện TX	Đ/c Thái Xuân Cường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Tổ phó

3	Có ít nhất một mô hình thôn thông minh	30/09/2022	Phòng Văn hoá - Thông tin	Đ/c Nguyễn Thị Nga - Phó. Trưởng phòng Văn hóa	Đ/c Thái Xuân Cường, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Tổ phó
4	Lựa chọn 01 lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số...) mang giá trị đặc trưng của địa phương; Hoàn thiện hồ sơ theo quy định	30/09/2022	Giao UBND xã Xuân Bái phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT và các phòng có liên quan để lựa chọn		Đ/c Lý Đình Sĩ, Phó chủ tịch UBND huyện - Tổ phó Thường trực