

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ XUÂN BÁI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH- UBND

Xuân Bái, ngày tháng năm 2022

KẾ HOẠCH

Xây dựng xã đạt chuẩn hạ tầng tiêu chí phường 2022.

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025;

Thực hiện Thông báo số 159/TB-UBND ngày 22/5/2022 của UBND huyện Thọ Xuân về Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Đồng chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác tại buổi làm việc với xã Xuân Bái về xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng kết cấu hạ tầng Phường năm 2022

UBND xã Xuân Bái xây dựng kế hoạch xã đạt chuẩn hạ tầng tiêu chí phường năm 2022 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

1. Mục tiêu:

- Xây dựng xã Xuân Bái đạt chuẩn hạ tầng tiêu chí phường hướng tới mục tiêu phát triển đô thị Lam Sơn- Sao Vàng .
- Phần đầu đến tháng 10 năm 2022, xã Xuân Bái hoàn thành các tiêu chí hạ tầng tiêu chí phường

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ nội dung công việc, giải pháp, thời gian thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, các thôn, các đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt tiêu chuẩn tiêu chí phường năm 2022.
- Việc xây dựng đạt 12 tiêu chí chuẩn cơ sở hạ tầng cấp Phường phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhu cầu của người dân.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đồng thời triển khai thực hiện sơ sở hạ tầng phường, ưu tiên các chỉ tiêu yêu cầu cao hơn.

- Đến tháng 10/2022 hoàn thành 12/12 tiêu chuẩn hạ tầng cơ sở Phường

2. Các tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng Phường đã đạt gồm

- Tiêu chuẩn 1: Đất công trình Giáo dục Mầm non và phổ thông cơ sở
- Tiêu chuẩn 2: Trạm Y tế(>500m²/trạm)
- Tiêu chuẩn 3: Sân luyện tập
- Tiêu chuẩn 4: Hệ thống Chợ, Siêu thị(>2000m²)
- Tiêu chuẩn 6: Diện tích đất giao thông tính trên dân số
- Tiêu chuẩn 7: Cấp điện sinh hoạt
- Tiêu chuẩn 12: Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom

Xã sẽ rà soát lại các tiêu chuẩn đã đạt, tập trung chỉ đạo phân công các thành viên phụ trách các tiêu chuẩn, xây dựng kế hoạch nội dung công việc để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn theo qui định.

Thời gian: xã sẽ phối đầu mối với phòng phụ trách để hướng dẫn hoàn thiện các nội dung và hoàn thiện hồ sơ xong trước 30/10/2022.

3. Các Tiêu chuẩn chưa đạt gồm 5 tiêu chuẩn

- + Tiêu chuẩn 5: Đất cây xanh sử dụng công cộng
- + Tiêu chuẩn 8: Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng
- + Tiêu chuẩn 9: Tỷ lệ người dân được cấp nước sạch hợp vệ sinh
- + Tiêu chuẩn 10: Mật độ đường ống thoát nước chính
- + Tiêu chuẩn 11: Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn

3.1. Tiêu chuẩn 5: Đất cây xanh sử dụng công cộng

Phối hợp với các phòng Ngành và UBND huyện lập, bổ sung quy hoạch đất sử dụng vào mục đích khu sinh thái công cộng tại các mặt bằng quy hoạch đất ở dân cư mới, đồng thời đầu tư xây dựng khuôn viên vườn hoa trên các tuyến đường giao thông của xã.

(Thời gian thực hiện: Tháng 7/2022)

3.2. Tiêu chuẩn 8: Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng

Hiện nay toàn bộ diện chiếu sáng trên các trục đường, từ đường xã, đường thôn đến đường ngõ đều đã có hệ thống điện chiếu sáng trên các cột điện. Tuy nhiên chưa đảm bảo chiếu sáng theo tiêu chí.

Để đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng, theo tiêu chí Phường, địa phương đang đầu tư, khảo sát, thiết kế, lập dự toán hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường của xã, cụ thể:

- + Tuyến từ Bà Trà MT2 đến ông Tùng dong thôn Hồng Phong: 1.610m
 - + Tuyến từ ông Lành MT2 đến ông Hoàn MT2: 310m
 - + Tuyến từ ông Chín Hà MT2 đến ông Phú Ty MT1: 384m
 - + Tuyến từ bà Luyện MT1 đến ông Tú Thanh, Hồng Kỳ: 1061m
 - + Tuyến từ NVH thôn QT2 đến ông Ba Vy QT1: 376m
 - + Tuyến từ ông Lâm đến NVH thôn Xuân Tân: 791m
 - +Tuyến từ Cầu trắng đến ông Dũng Nỡ thôn Hồng Kỳ: 1.264m
- Tổng chiều dài: 5.796m

- *Tổng nguồn vốn dự kiến: 3,1 tỷ đồng*

- *Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2022)*

3.3. Tiêu chuẩn 9: Tỷ lệ người dân cấp nước sạch, hợp vệ sinh

Hiện nay trên địa bàn xã đã có 961 hộ sử dụng nước sạch đạt 33%. Tiếp tục đấu nối với nhà máy cấp nước sạch Lam Sơn, tiếp tục lắp đặt đường ống, đồng hồ nước đến các hộ dân trong xã; tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước sạch đạt tối thiểu 55%, tiêu chuẩn đề ra, phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt 100%.

3.4. Mật độ đường ống thoát nước chính

Đầu tư hệ thống rãnh tiêu thoát nước mưa trên các trục đường giao thông của xã.

Thôn Hồng Phong (đường đôi) phải tuyến dài 424,58m; Trái tuyến dài 460,76m.

Tuyến từ ông Thìn Hương thôn Hồng Kỳ đến ông Minh Liên thôn Hồng Kỳ dài 321,06m.

Thôn Minh thành 1, tuyến từ ông Phú ty đến ông Hảo, ông Cần thôn Hồng Kỳ dài: 286,21m.

Thôn Minh thành 1, tuyến từ ông Quý Hòa đến ông Phú Ty dài 336,83m; đoạn từ ông Thiện Duyên đến ông Phú Ty dài: 307,92m; tuyến từ bà Luyện đến ông Sứ dài: 116,51m: Tổng 07 tuyến dài: 2.253,87m;

Kinh phí: 4,6 tỷ đồng.

Thời gian hoàn thành: Tháng 09/2022

3.5. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn

Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, vận động các hộ gia

đình, cá nhân, có kế hoạch xây bể lắng nước thải, trước khi thải nước thải ra môi trường.

Thời gian hoàn thành: tháng 9/2022

*** Tổng kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng Phường: 23,5 tỷ đồng.**

III. Nhiệm vụ và giải pháp chung

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tập trung công tác lãnh đạo, điều hành trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng xã đạt chuẩn hạ tầng cơ sở Phường

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng hạ tầng cơ sở Phường phụ trách từng tiêu chuẩn, thiết lập và hoàn thiện hồ sơ để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

2. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả hơn.

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, đảm bảo nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, để nhân dân hiểu được mình là chủ thể chương trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, hạ tầng cơ sở Phường từ đó nâng cao nhận thức, tính chủ động tham gia thực hiện các tiêu chuẩn Phường. Hàng tuần báo cáo tiến độ Ban quản lý qua đ/c Trưởng ban.

- Tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, PHỤ TRÁCH CÁC TIÊU CHÍ

1. Đối với cán bộ, công chức:

(Phụ lục kèm theo)

2. Tiểu ban chỉ đạo các thôn:

- Khảo sát, lập dự toán các tuyến đường của thôn hư hỏng, xuống cấp và rãnh thoát nước để bàn bạc với nhân dân. Tổ chức thi công xong trong tháng 9.

- Tuyên truyền vận động các hộ sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường;

Thời gian hoàn thành trước 30/9/2022.

- Tổ chức họp thôn để thông qua kế hoạch XD cơ sở hạ tầng Phường

Thời gian hoàn thành các tiêu chí NTM KM: trước 30/9/2022.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban văn hóa, đài truyền thanh xã:

Phối hợp với các ngành đoàn thể, các thôn viết tin, bài. Tăng thời lượng thông tin- tuyên truyền chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu và hạ tầng tiêu chí phường. Biểu dương kịp thời những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc, cách làm hay trong xây dựng NTM. Lên băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích thông tin tuyên truyền về xây dựng NTM.

2. Ban tài chính- ngân sách xã:

Phối hợp với công chức ĐC-XD hoàn thiện mặt bằng quy hoạch dân cư, tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình trong xây dựng NTM kiểu mẫu

3. Các đồng chí được phân công phụ trách thực hiện các tiêu chí: Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, quan tâm chỉ đạo và giúp các thôn xây dựng kế hoạch của thôn. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời UBND, Chủ tịch UBND để được xem xét giải quyết.

4. Đề nghị MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các thôn: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền vận động cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân tích cực tham gia chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu.

5. Giao văn phòng UBND xã, thư ký ban xây dựng NTM kiểu mẫu, hạ tầng cơ sở phường: đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện. Tổng hợp, báo cáo BCD xã.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- BCĐ XDNTM nâng cao xã;
- Thành viên BXD NTM nâng cao;
- BCĐ XD NTM các thôn;
- Lưu VP, VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Tới